

**Servizi amministrativi**  
CH-6808 Torricella  
Telefono 091 935 75 10  
www.torricella-taverne.ch

Torricella-Taverne, 20 febbraio 2024

# Messaggio municipale

**No. 08-2024**

che accompagna la richiesta di credito di Fr. 79'919.05 da destinare al finanziamento del sorpasso di credito registrato nell'ambito dell'anticipo dei lavori di risanamento del collettore esistente e la formazione di una nuova canalizzazione in Via Ponte Vecchio.

<b>RM. No.</b>	<b>198/2024</b>
<b>Data</b>	<b>19 febbraio 2024</b>
<b>Dicastero</b>	<b>Territorio</b>
<b>Per esame alla Commissione della gestione</b>	

1

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Nell'ambito delle analisi del DT durante la procedura di approvazione dei piani per il progetto di rifacimento del Ponte Vecchio, la Sezione della protezione dell'aria, delle acque e del suolo (SPAAS) ha inoltrato delle osservazioni e delle richieste relative allo smaltimento delle acque. In particolare, la SPAAS ha richiesto che il progetto presentato debba essere completato anche con un risanamento della condotta delle acque luride esistenti, situate a sud del ponte.


Il Municipio ha ritenuto di richiedere allo Studio Tarchini Ingegneria SA, che già si stava occupando del progetto del rifacimento del Ponte Vecchio un'offerta di onorario per la progettazione di quanto richiesto (RM 1620/2017).

Con RM 1724/2017 l'Esecutivo ha deliberato allo Studio Tarchini Ingegneria SA per CHF 24'400.- (Iva e spese incluse) le opere di progettazione inerenti alla sostituzione e spostamento del collettore in zona industriale (PGS, intervento nr. 15).

Nell'agosto 2018, viene presentato il progetto definitivo del collettore acque luride di Via Ponte Vecchio, progetto condiviso con la SPAAS. Il progetto completo che va dal pozzetto nr. 123640 al numero 1213621 e dal nr. 123660 al nr. 123710, ammonta a **CHF 438'177.90 (Iva inclusa)** con solo una piccola parte interessata da sussidio.


Ritenuti i lavori di rifacimento del Ponte Vecchio, visto che parte della sostituzione del collettore interessa proprio l'area interessata dal cantiere in opera, sentito il progettista, il Municipio con RM 3248/2018 ha deciso di anticipare parte dei lavori unicamente per la tratta interessata dal cantiere del Ponte Vecchio, dal pozzetto nr. 123640 al pozzetto nr. 123650 al fine di poter ottimizzare tempi e costi.

I costi per questa tappa ammontano a **CHF 55'562.00 (Iva inclusa)**.




Servizi amministrativi  
CH-6808 Torricella  
Telefono 091 935 75 10  
www.toricella-taverne.ch

3



Estratto piano 0872-2023 Planimetria nuova canalizzazione del 10 agosto 2018



**Servizi amministrativi**  
 CH-6808 Torricella  
 Telefono 091 935 75 10  
 www.torricella-taverne.ch

Pertanto, sempre nell'ottica di ottimizzare le risorse si richiede alla ditta Edilstrada che già sta operando sul Ponte Vecchio di redigere la relativa offerta, deliberata a CHF 46'349.25 (Iva inclusa) con RM3343/2018.

L'opera viene infine collaudata il 19 luglio 2019.

In fase di liquidazione, i costi, comprensivi di onorari e opere edili ammontano in totale a **CHF 79'919.05**, l'opera non ha beneficiato di sussidi.

Una volta ultimati i lavori, il Municipio, visti i costi elevati e le diverse priorità ha deciso per il momento di non proseguire con il resto del progetto di sostituzione della tratta.

Pertanto, con la chiusura dei lavori e le liquidazioni delle opere eseguite, ritenuto il risultato finanziario superiore al limite imposto dal ROC per un investimento in delega, siamo oggi a richiedere il relativo credito a copertura dei costi.

## Conclusione

Il Municipio, sottolineando il fatto che il sorpasso di spesa è legato all'esecuzione di parti d'opera a beneficio del Comune, sostiene l'opportunità di concedere il supplemento del credito richiesto, a conclusione di una costruzione che data ormai qualche anno.

2

Tutto ciò considerato, il Municipio chiede al Consiglio comunale di

**risolvere:**

1. **È concesso un credito d'ammontare pari a Fr. 79'919.05 da destinare al finanziamento del sorpasso di credito registrato nell'ambito dell'anticipo dei lavori di risanamento del collettore esistente e la formazione di una nuova canalizzazione in Via Ponte Vecchio;**
2. **il credito relativo sarà registrato sul conto 720.5032.002.**
3. **Trattandosi di un supplemento di spesa non sono previsti ulteriori esborsi e quindi l'investimento sarà da considerare chiuso al momento della deliberazione del Consiglio comunale.**

Con la massima stima.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

Il Segretario:

  
  
 Tullio Crivelli

  
 Thierry Ronchetti